

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 26.2.2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku , ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

Objednatel: Obec Kovalovice
sídlo: Kovalovice č.p. 10
664 06 Viničné Šumice
statutární zástupce: Milan Blahák, starosta
IČ: 00488178

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: KERAMO D – Dohorák s.r.o.
sídlo: Zahradní 583 , 768 21 Kvasice
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C , vložka 54030
kontaktní osoba: Michal Dohorák, jednatel firmy
telefon: 777 161 278 , email : dohorakm@keramod.cz
IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104
bankovní spojení: ČSOB Kroměříž
č. účtu: 212583690/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo „**Rekonstrukce areálu Kovalovice včetně umístění budov**“ mění a upravuje:

1. **Změna zástupce zhotovitele** pověřeného řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Bohdan Kopecký, tel.: 606 737 958, email : kopecky@keramod.cz

2. Čl. IV Cena díla

- 2.1 Cena díla se upravuje o stavební práce specifikované ve změnovém listu č.1 (změny č. 1 až 16), který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1

Cena dle SOD bez DPH	16 933 026,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	284 702,94 Kč
Celkem včetně dodatku bez DPH	17 217 728,94 Kč
DPH 21%	3 615 723,08 Kč
Cena vč. DPH	20 833 452,02 Kč

3. Čl. V Jakost budoucího díla, reklamační řád, schvalovací doložka

3.1 Bod 3 se rozšiřuje ve znění : Garantovaná délka záruky stavebních prací se záruka 10 let vztahuje právě na stavební práce, nikoli na dodávky, které nemají povahu stavebních prací a které mají svou obecnou záruční dobu vyplývající z ostatních zákonných předpisů a norem.

Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve dvou oboustranně stvrzených vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

3.2. Schvalovací doložka podle § 41 zákona 128/2000 sb. o obcích:

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem Obce Kovalovice dne 28. 4. 2020 č. usnesení 3/11/20 nadpoloviční většinou hlasů členů Zastupitelstva Obce Kovalovice.

Ostatní body smlouvy o dílo v tomto dodatku nedotčené, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy tvoří:

a) Změnový list č.1 včetně položkových rozpočtů č. 1 až 16

V Kovalovicích dne : 29 -04- 2020

V Kvasicích dne : 29 -04- 2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Milan Blahák
starosta

Michal Dohorák
jednatel firmy

za TDS:

ROZSAH VÍCE A MÉNĚ prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu Kovalovice

Číslo změny	Název stavebního celku	Popis položky	Předpokládaná cena změny (bez DPH)	Datum změny	Stav
Změna 1	Stavební	Strop a stávající překlad m.č.215	-14 979,11 Kč	16.3.2020	
		odpočet neprovedených prací			
Změna 2	ÚT	Demontáž ÚT	84 427,95 Kč	16.3.2020	
Změna 3	Stavební	Změna výplní v m.č. 103 - sál	-26 765,93 Kč	16.3.2020	
		změna 2 ks dveří na okna			
Změna 4	Stavební	Stříška nad garážovými vraty	-119 453,93 Kč	16.3.2020	
		odpočet neprovedených prací			
Změna 5	Stavební	Strop nad 1.NP - m.č. 106 chodba	-18 252,38 Kč	17.3.2020	
		odpočet neprovedených prací			
Změna 6	Stavební	Požární dveře mč 110-schodiště	18 780,85 Kč	17.3.2020	
Změna 7	ZTI	Venkovní splašková kanalizace	46 849,77 Kč	19.3.2020	
Změna 8	ZTI	Venkovní dešťová kanalizace	45 441,82 Kč	19.3.2020	
Změna 9	Stavební	Průvlak 2x180 m.č. 110	-8 573,85 Kč	18.3.2020	
		odpočet neprovedených prací			
Změna 10	Stavební	Základ mezi m.č. 110 a 118	-19 287,36 Kč	18.3.2020	
		odpočet neprovedených prací			
Změna 11	Stavební	Úprava zdiva m.č. 202 závětří	4 202,10 Kč	19.3.2020	
		Změna tloušťky zdiva			
Změna 12	Stavební	Překlad suterén (bufet)	6 880,85 Kč	25.3.2020	
		úprava části podlahy uvstupu do m.č. 105 nad bufetem			
Změna 13	Stavební	Izolace podlah m.č. 107-109	75 752,93 Kč	31.3.2020	
		bourání podkladů, izolace podlahy sociálek 1.NP včetně vyrovnání výšek mazaninou			
Změna 14	Stavební	Podlaha m.č. 204,206 a 217	162 039,24 Kč	27.3.2020	
		odbourání stáv.vrstev, změna z anhydridu na potěr se sítí			
Změna 15	ZTI	Dešť.kanalizace - propoj klubovna s garážemi	2 120,69 Kč	27.3.2020	
Změna 16	Stavební	Nová podlaha v m.č. 110	45 519,30 Kč	30.3.2020	
Změny č. 1 - 16 celkem			284 702,94 Kč		

Za zhotovitele:

KERAMO D
Dohorák s.r.o.
768 21 Kvasice, Zahradní 783
IČ: 27716104
DIČ: CZ27716104

Za objednatele:



za TRV:

(Handwritten signature)

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: -307 354,92- Kč	Cena víceprací bez DPH: 592 057,86- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 284 702,94- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: KERAMO D Dohorák s.r.o. 768 21 Kvasice, Zahradní 583 IČ: 27716104 DIČ: CZ27716104 
Datum:	Datum: